Ofício CIGESP nº 86/2026

Salvador, 27 de outubro de 2026.

À
FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

**Assunto: Atualização do cronograma do processo seletivo de estágio**

Prezados(as) Senhores(as),

Comunicamos a atualização do cronograma do processo seletivo de estágio para atuação no Curso de Especialização em Direitos Digitais e Segurança Cibernética, vinculado ao Projeto FAPEX nº 260063, por meio do instrumento FAPEX/UFBA nº 19/2026, conforme o Anexo I deste ofício. O prazo de inscrição se estende até 06 de novembro de 2026.

As inscrições deverão ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível no endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdktGmvbhwKWhglALTYz7KAFctKP9CdwEnc-R8KJT3gkptw/viewform

Solicitamos a publicação e divulgação do cronograma atualizado, incluindo as etapas de avaliação, recursos, resultados e a previsão de início das atividades.

Atenciosamente.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEOBINO NASCIMENTO SAMPAIO
Data: 27/10/2026 15:32:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Leobino Nascimento Sampaio
Coordenador do Projeto
SIAPE 1764465

# Anexo I

## Cronograma atualizado do processo seletivo de estágio

Curso de Especialização em Direitos Digitais e Segurança Cibernética
Projeto FAPEX nº 260063 | Ofício CIGESP nº 86/2026

| DATA | ATIVIDADE |
|---|---|
| 16/10/2026 | Publicação do Edital |
| Até 06/11/2026 | Inscrições |
| 09/11/2026 | Homologação das inscrições |
| 10/11/2026 | Avaliação de currículo e histórico escolar |
| 11/11/2026 | Divulgação do resultado preliminar da avaliação de currículo e histórico escolar |
| 12/11/2026 | Fase recursal – avaliação de currículo e histórico escolar |
| 13/11/2026 | Divulgação do resultado definitivo da avaliação de currículo e histórico escolar |
| 16 a 20/11/2026 | Teste de Aptidão e Entrevistas |
| 23/11/2026 | Divulgação do resultado preliminar – Teste de Aptidão e Entrevistas |
| 24/11/2026 | Fase recursal – Teste de Aptidão e Entrevistas |
| 25/11/2026 | Divulgação do resultado definitivo |
| 02/01/2027 | Previsão de início das atividades |