PROJETOS CONTRATADOS

FASE PROJETO — PRE-PROJETO

PRIMEIRA MEDICAO - 20% SALDO CONTRATADO

DESENV. PROJETO PRE-

DESENVOLVIMENTO SOLUGOES DOS PROJETO COMPLEMENTARES

10 o CONTRATADA . 14
EXECUCAO CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSARIO
ENTREGA PROJETO PRE- - a ~
11 ~ CONTRATADA APRESENTAGCAO/ENTREGA PROJETO PRE-EXECUGCAO 1
EXECUCAO
AVALIACAO PROJETO PRE- - . -
12 - UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO PRE-EXECUCAO 15
EXECUCAO / ¢ ¢
ENTREGA RELATORIO
13 | AVALIACAO PROJETO PRE- UFBA/SUMAI APRESENTAGAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO PRE-EXECUGAO 1
EXECUCAO
DESENVOLVIMENTO
14 | ALTERAGOES SOLICITADAS CONTRATADA  [ADEQUAGAO DO PROJETO PRE-EXECUGAO AS SOLICITAGOES DA UFBA 10
PELA SUMAI/UFBA
REUNIAO 04: ENTREGA FINAL - a -
15 a ~ CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL PROJETO PRE-EXECUCAO 1
PROJETO PRE-EXECUCAO
AVALIACAO ENTREGA FINAL - 2 -
16 & 7 ~ UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO FINAL PRE-EXECUCAO (**) 10
PROJETO PRE-EXECUCAO
(**)Apos a entrega final a UFBA/SUMAI avaliara o material entregue. Caso ainda reste pendéncias, a empresa recebera multa por atraso,
até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento ndo terd impacto nas demais etapas, que deverdo ter inicio.
SUB TOTAL 52
FASE PROJETO - PROJETO BASICO
TERCEIRA MEDICAO - 40% SALDO CONTRATADO
9 PROJETO BASICO CONTRATADA ELABORACAO PROJETO BASICO 20
REUNIAO 05: ENTREGA APRESENTA(;AO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO
10 A CONTRATADA " 1
PROJETO BASICO BASICO/ORCAMENTO
11 | AVALIAGAO PROJETO BASICO UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO BASICO 15
ENTREGA RELATORIO e~ a - 7
12 ~ A UFBA/SUMAI APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIACAO PROJETO BASICO 1
AVALIACAO PROJETO BASICO
DESENVOLVIMENTO
13 | ALTERAGOES SOLICITADAS CONTRATADA ADEQUACAO DO PROJETO BASICO AS SOLICITAGOES DA UFBA 15
PELA SUMAI/UFBA
ENTREGA REVISAOPROJETO - . "
14 BASICO CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA REVISAO PROJETO BASICO 1
15 AVALIAGAO REVISAO UFBA/SUMAI AVALIACAO REVISAO PROJETO BASICO 10
PROJETO BASICO
ENTREGA RELATORIO FINAL APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO BASICO/NOTIFICAC/:\O
16 , CONTRATADA 1
PROJETO BASICO ATRASO
SUB TOTAL 64
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO
QUARTA MEDICAO - 40% SALDO CONTRATO
17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 20
18 ENTREGA PROJETO CONTRATADA APRESENTAGCAO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 1
EXECUTIVO
19 AVALIAGAO PROJETO UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO 15
EXECUTIVO
ENTREGA RELATORIO
20 AVALIACAO PROJETO UFBA/SUMAI APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO EXECUTIVO 1
EXECUTIVO
21 [REVISAO PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO AS SOLICITACOES DA UFBA 15
ENTREGA FINAL PROJETO - -
22 CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 1
EXECUTIVO
AVALIAGAO REVISAO UFBA/SUMAI - . ~
23 & / / AVALIAGAO REVISAO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAGAO DO ORCAMENTO 10
PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA
24 ENTREGA RELATORIO FINAL UFBA/SUMAI/ APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINAL AVALIACAO REVISAO PROJETO 1
PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA EXECUTIVO/ CONSOLIDAGAO DO ORGAMENTO
SUB TOTAL 64
TOTAL DE DIAS 180




