
DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETO COMPLEMENTARES
CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO

12
AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-

EXECUÇÃO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 15

13
ENTREGA RELATÓRIO 

AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-
EXECUÇÃO

UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

14
DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 
PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

15
REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

16
AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**) 10

52

9 PROJETO BÁSICO CONTRATADA ELABORAÇÃO PROJETO BASICO 20

10
REUNIÃO 05: ENTREGA 

PROJETO BÁSICO
CONTRATADA

APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO 
BÁSICO/ORÇAMENTO

1

11 AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO BÁSICO 15

12
ENTREGA RELATÓRIO 

AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO
UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO 1

13
DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 
PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 15

14
ENTREGA REVISÃOPROJETO 

BÁSICO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO 1

15
AVALIAÇÃO REVISÃO 

PROJETO BÁSICO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO 10

16
ENTREGA RELATÓRIO FINAL 

PROJETO BÁSICO
CONTRATADA

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO 
ATRASO

1

64

17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 20

18
ENTREGA PROJETO 

EXECUTIVO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 1

19
AVALIAÇÃO PROJETO 

EXECUTIVO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO EXECUTIVO 15

20
ENTREGA RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PROJETO 

EXECUTIVO
UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO 1

21 REVISÃO PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 15

22
ENTREGA FINAL PROJETO 

EXECUTIVO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO 1

23
AVALIAÇÃO REVISÃO 
PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO 10

24
ENTREGA RELATÓRIO FINAL 

PROJETO EXECUTIVO
UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO 
EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO

1

64

180

 PROJETOS CONTRATADOS
FASE PROJETO – PRÉ-PROJETO

PRIMEIRA MEDIÇÃO - 20% SALDO CONTRATADO

10
DESENV.  PROJETO PRE-

EXECUÇÃO
CONTRATADA 14

11
ENTREGA PROJETO PRÉ-

EXECUÇÃO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, 
até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início. 

SUB TOTAL

FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATADO

SUB TOTAL

ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO
QUARTA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATO

SUB TOTAL

TOTAL DE DIAS


