MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

1. RESUMO

Processo n2 002/2021
Modalidade: Sele¢ao Publica Presencial — Preco Fechado
Tipo: Menor Prego, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

Numero da Licitagdo: 002/2021

OBJETO: O objeto desta licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para reparos gerais e requalificagdo de areas diversas do ICS-
Instituto de Ciéncias da Saude da Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Federagdo-Ondina,
Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preco unitario, tendo como base os projetos de arquitetura
e engenharia fornecidos, e as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos, conforme
descri¢do abaixo:

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 142.427,99 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete
reais e noventa e nove centavos).

Endereco Eletronico: www.fapex.org.br

2. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

2.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
2.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
2.1.2. Administracdo — FAPEX, que contratara os servigos objeto da presente licitagao;
2.1.3. Contratante FAPEX, que contratara os servigos objeto da presente licitagéo;
2.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatdrio, a quem sera adjudicado o objeto

deste certame;
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2.1.5. Fiscalizagéo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este Ultimo
devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7.UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitagao;

3. OBJETO

3.1. O objeto desta licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia para reparos gerais e requalificagdo de areas diversas do
ICS- Instituto de Ciéncias da Salde da Universidade Federal da Bahia, localizado no campus
Federacdo-Ondina, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por prego unitério, tendo como
base o0s projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condigdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos

3.2. O objeto da licitagéo tem a natureza de reforma;

3.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sé@o os descriminados no Anexo 03 - ORCAMENTO E
CRONONOGRAMA;

3.4. O contrato tera um prazo de execugéo de 60 (sessenta) dias corridos.
3.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de150 (cento e cinquenta dias) dias corridos.
3.6. O regime de execugéo do contrato sera de o de empreitada por prego unitario.
3.7. E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

3.7.1. -ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;

3.7.2. -ANEXO 03- ORCAMENTO E CRONOGRAMA;

3.7.3. -ANEXO 04- COMPOSIGOES DE SERVICOS.

3.74. - ANEXO 05 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

4.1. A presente licitagdo tem como objetivo os reparos gerais necessarios aos espagos comuns de uso:
escadas, corredores de circulagdes, sanitarios e esquadrias em diversos andardes do prédio.
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5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos alocados
na Fundagéo de Apoio a Pesquisa - FAPEX: Projeto n° 180034.01 - INSTITUTO DE CIENCIAS DA
SAUDE - ICS, CONTRATO 09/2018.

6.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

6.1.1. Registro ou inscri¢gdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regido a que estiverem vinculados.

6.1.1.1.  No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou CAU do Estado da Bahia, deveréo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

6.1.2. Comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel
(is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

6.1.2.1. A comprovagdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos
termos da Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugéo n°® 1.010, de 2005, do CONFEA:

6.1.2.1.1.Engenheiro Civil/Arquiteto

6.1.2.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso
de vinculagao futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

6.1.3.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o0 responsavel técnico néo tenha ainda uma
relagdo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um contrato
da prestagao de servico, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

6.1.4.0 responsavel técnico pela execugéo da obra e que respondera pela mesma sera o Engenheiro
Civil, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua presenca seja constante na
obra, compativel com carga horaria da planilha orcamentaria.

6.1.5. No decorrer da execugéo da obra, o profissional de que trata este subitem poderéa ser substituido,

nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente
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ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pelo Contratante.
6.1.6. Apresentagéo das seguintes Declaragdes:
6.1.6.1.  Declaragao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragao formal de que dispora,
por ocasido da futura contratagdo, de instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execugdo contratual, e realizagéo do objeto desta licitagéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugdo dos servigos.
6.1.6.2.  Declaracao de conhecimento das condi¢oes e grau de dificuldade do objeto da
licitagdo: declaragéo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou 0s locais onde seré realizada a obra, e de que é detentor
de todas as informages relativas a sua execugdo. Razdo pela qual, a alegagdo de seu
desconhecimento ndo sera admitida como justificativa para que a Contratada se exima das
obrigagdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.
6.1.6.2.1.A Declaragdo de conhecimento das condigbes e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar
ciente das condigdes atuais da edificacdo e do terreno onde sera realizada a obra.
6.1.7.E vedada a participago de cooperativas

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugédo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou 98726-4089 ou pelos e-mails:
marpin@ufba.br e lima@ufba.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Termo de Referéncia,
estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

7.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagao para a realiza¢do da vistoria.

7.2.2.0 documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a vistoria
e sua habilitagéo técnica, caso este néo seja o representante legal.

7.3. De acordo com o Acérdao n° 889/2010, Plenario, do TCU, realizacdo de vistoria mostra-se em
consonancia com art. 30, Ill, da Lei n° 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conhega as
condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagédo, de forma a identificar, em
tempo de se manifestar antes da abertura da licitagdo, de eventual necessidade de adaptacdes que se
fizerem necessarias para a prestacao dos servigos”.

7.4. A realizacdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitacdo em conhecer
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detalhadamente os servigos que dever&o ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do
mesmo.

Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condicdes, restrigdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos Licitantes a realizacdo de
algumas medigdes in loco.

A ndo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalacOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1

8.2

8.3.

8.4.

. A execugéo do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.1.1. A execucdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Fornecimento, cujas etapas
observarao o cronograma fisico financeiro.

8.1.2.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento, a apresentagao de
novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que n&o ultrapasse 0s
prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagao que podera aceitar ou nao.
No caso de n&o aceitagao fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatério

8.1.3. N&o seréo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

. Durante a execugéo dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da Administragéo

que fara a verificagcdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

A verificagdo da conformidade da prestagdo do servico serd realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicagéo escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira a verificagcdo dos servigos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de forma
a garantir a conclus&o das obras e servigos;
Fica definido como gestor do contrato, a FUNDAGAQO DE APOIO A PESQUISA - FAPEX, tendo como
auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAI:

9.2.1.Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da execugéo e

cumprimento do objeto contratado;
Pagina 5 de 45

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

9.2.2.Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do projeto
executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a execugdo do objeto
contratado.
9.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre esta informada do
andamento dos servigos e das recomendacdes dada para execugao dos trabalhos.
9.4. Serdo mantidas Reunibes Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para o
encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1.Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, €
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias aos
servigos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

11.1.0 prazo previsto para a execugéo dos servigos é de 60(sessenta) dias corridos a contar da entrega da
ordem de execugdo do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

11.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato é de150(cento e cinquenta) dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

12. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

O valor estimado da presente obra é R$ 142.427,99 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete
reais e noventa e nove centavos).

12.1.Tal valor foi obtido a partir das referéncias das tabelas SINAPI e ORSE e/ou cotagéo de pregos no
mercado, cujas datas de referéncia se encontram no rodapé da planilha.

13. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

13.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliacdo de todos os itens dos servigos
listados na planilha orgamentéria (quantidades e precos unitarios) para formagdo do prego da obra
apresentada pelo Orgo licitante.

13.2.E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria em relago a listagem de
servico, unidades e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo
apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame.
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13.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao prego apresentado de um ou alguns itens
do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de
05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composicédo de formagéo do prego
dos itens questionados. Para avaliagao do setor competente.

13.4.Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagdo aos
quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de prego ou de algum servigo ndo contemplado
na planilha do 6rgdo, quando da vistoria ou com base nos projetos e especificagdes fornecidas,
fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a Comissao
de licitacao, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de
abertura do certame, contendo a memoéria de célculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s).
Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execugéo dos servigos, no caso de se lograr
vencedor.

13.5.Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios para a continuidade
dos servigos, a empresa devera apresentar composicdo com base no SINAPI ou no minimo de trés
cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a obra sera
realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel complementagéo

13.6.N&o serdo considerados apés a abertura do certame questionamentos de pregos inexequiveis ou de
quantitativos errados na planilna orgamentaria apresentada pelo 6rgao.

13.7.Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orcado, superiores aqueles
apresentados pelo 6rgéo, correspondentes a mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI.

13.8.A planilha apresentada pelo 6rgéo tem como base o SINAPI sem desoneragao, as empresas que se
apresentarem como desoneradas nao poderdo ter seus pregos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

13.9.0 Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da contrata¢do, deveréa ter computado
nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos,
contribuigdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugéo dos servicos,
tudo de acordo com o Acordao 325/2007 e Acordao 2.369/2011 do TCU.

13.10. A empresa ndao deve apresentar o BDI embutido nos pregos e sim apresenta-lo
separadamente, conforme planilha do érgao.
13.11. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitagdo através do e-mail

cppo.sumai@ufba.brcom cépia para marpin@ufba.br e lima@ufba.br.

13.12. Apobs a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagao ou
solicitagdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos pregos constantes da proposta do licitante vencedor
do certame.

13.13. N&o sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos pregos sob alegagdes tais como: perdas nao
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

Pagina 7 de 45

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802


mailto:cppo.sumai@ufba.br
mailto:marpin@ufba.br

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

14. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES

14.1.Para calculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da féormula contida no Manual de
Orientagdes para a Elaboragéo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014,

gy =| (HACHS+R+G)(1+ DF)(1+L)
| (-1

1/x100

Em que:

AC é a taxa de rateio da administracio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneragdo bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB e ISS).

14.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco, Envelope 2, a
memoria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo
nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicao do BDI.

14.3.0briga-se o Licitante a apresentar as memorias de calculo com os valores das taxas, pois a néo
apresentacdo das referidas memorias do calculo do BDI implicara na desclassificagdo sumaria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.

14.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos BDI's (servios e
equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formagao dos seus BDI's.

14.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do apresentado pela UFBA
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor
total de todos os servigos ndo poderé ser superior ao valor estimado pelo orgamento no Item - custo
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estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

14.5.As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢ao do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas
estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo |V da Lei Complementar n°® 123/2006.

14.6.Caso haja isen¢éo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isencao.

14.7.As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislag&o tributaria;

14.8.0 percentual de ISS deve ser compativel com a legislagéo tributaria do (s) municipio(s) onde serdo
prestados 0s servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAD:

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
i O ACORDAO N. 26222013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAC PERC. (%) .
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Segum e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos & Imprevistos 0,00% 0,57% 1,27% 1,.2T%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,35%%
Al Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO | 0,00% §,16% 7,40% 8,55%
Total do Grupo B =| 0,00%
300 |Impostos CALCULO DOISS
C-1  |PIS/PASEP 0,00% AllguoTa %DEMACDE| AllguoTa
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINA L [%)
C3  |Iss 0,00% [ 5,00% [ som0% [ 250%
Cc-4 CPRB (Contribuicdo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= % -
Total do Grupo C 0.00% VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO
Férmula Para Calculo doB.D1 DE EDIFIgOS DE ACORDO COMO
ACORDAD N. 2622/2013 DO TCU
BOI =(i(1+A4= A1+ A2 (1+A3F(1+B1))(1-C)H1
(= HAZF(1+A3r (1+BY(1-CI- 1° QUARTIL MEDIO | 3°QuARTIL
o Lo 20,34% 22,12% 25.00%
Bonificagio Sobre Despesas indiretas (B.D.I)= 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

14.9.A nao apresentagdo da planilha acima e/ou a nao utilizagao da formula apresentada para o
referido calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica do Licitante.
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14.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope
2, a planilha de Composicao de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada
ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus

encargos.
MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
. N COM DESONERACAO SEM DESOMERACAQ
CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
Al NS S
A2 SESI
A3 SEMAI
Ad INCRA
AS SEBRAE
AR SALARIO EDUCACAD
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
AQ SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 ALUKUO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
B5 LICENCA PATERMIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 ALKUO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERMNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
1 AVISO PREVIO INDEMIZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
Cc3 FERIAS INDEMNEADAS
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
C5 INDEMIZACAQ ADICIONAL
Cc TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
1 REINCIDEMCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPQ A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
o2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEMIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11. A nao apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao

automatica do Licitante.

14.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, planilha
com todas as composicoes de precos analiticas de cada servigo listado na planilha de
orcamento que efetivou o prego final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o modelo

abaixo ou planilha equivalente.
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14.13. A nao apresentagdo das planilhas de Composi¢ao Analitica de servigos implicara na
desclassificagao automatica do Licitante.

MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

| SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor
Totalde B =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidad Quanti Preco Unitario Valor Total
TotaldeC =

D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A + Totalde B+ TotaldeC =

E. BDI %
E.1 — Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
£ 2 - Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tributos (Incikdentes sobre o Faturamento)
Totalde E =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

14.14. Também devera ser considerada, na composi¢ao de pregos de cada Licitante, a necessidade de
que a obra néo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes
atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos em finais de semana — devendo ser
evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

14.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido,
cabera a Comissao, a decisao de novo prazo ou inabilitagao/desclassificagao.
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15. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

15.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a
documentacao referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a Administracéo todas
as davidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes que
jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos,
uma vez que ap6s a assinatura do contrato e emitida a ordem de servico ndo serdo permitidas
alteragdes no escopo contratado.

15.2.Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes e projetos ora fornecidos
nao poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou
alterar a composigao de seus pregos.

15.3.. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar o
layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagao da Fiscaliza¢do, para que possa
ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

15.4.Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e nédo incluidos nos desenhos de
execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em ambos,
sendo a sua execugdo obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

15.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala
(os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizag&o.

15.6.Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orcamentaria, prevalecera a planilha.

15.7.Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizacéo expressa da Fiscalizag&o.

15.8.Todas as modificacbes e ajustes necesséarios, durante a execugdo dos servigos, deverdo ser
encaminhados para analise e autorizagéo expressa da Fiscalizagéo.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

16.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

16.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
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que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

16.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

16.5.Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

16.6.Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

16.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

16.6.2. direcionar a contratag@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

16.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagao a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

16.7.Fornecer por escrito as informagfes necessarias para 0 desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

16.8.Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

16.9.Cientificar o érgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

16.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apés o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

16.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagédo, quando esta constar em planilha
orgamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

16.11.1."as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

16.11.2.comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

16.11.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

16.11.4.carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

16.11.5.a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

16.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1.Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais, os materiais e equipamentos, ferramentas e
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utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
e em sua proposta;

17.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

17.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

17.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

17.5.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

17.6.Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungao de confianga no érgao contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010.

17.7.Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
0 dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

17.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacéo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

17.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

17.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saulde, seguranga e bem-estar no trabalho;

17.11. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.
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17.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

17.13. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

17.14. Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

17.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

17.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
17.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo

de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagao;
17.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

17.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
17.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei n°. 8.666, de 1993.
17.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragao;
17.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
17.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;
17.23.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug@o do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
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que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des
civis e penais cabiveis;
17.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

17.25. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;

17.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPIs;

17.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que adentrardo
0 6rgéo para a execugao do servigo;

17.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢éo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

17.29. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

17.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
ComMpromissos assumidos;

17.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéo de incéndios nas areas da Administragao;

17.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao existentes;

17.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977 e
12.378/2010;

17.34. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;
17.35. Providenciar o Diario de Obra e o mantera na obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro

preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, numero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situacdo da obra
em relagdo ao cronograma previsto.

17.36. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

17.36.1.Nao sera admitido diérios de obras digitais;
17.37. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada

ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apds efetuar, no mesmo, as anotagdes
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mencionadas no caput da presente condigdo, destacara a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12 via
no proprio Diério que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagéo de
Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.

17.38. O referido Diério é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado junto com a medig&o, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.
17.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

17.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

17.40.1.Proceder a execugéo de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado fresco e
endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a qualidade do
concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnolégico do concreto, s6 seréo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega a obra (para cada
caminh&o). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnolégico.

17.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s niveis de
resisténcia especificados € preciso retirar amostras de corpo de prova para testes regidos
pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a retirada de 06 (seis) corpos
de provas de 15x30, por caminhdo de concreto entregue na obra;

17.40.1.2. Proceder a determinagao da consisténcia do concreto, através do ensaio de abatimento
do concreto, conhecido como slump test.

17.41. Providenciar, quando for o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos érgéos federais, estaduais
e municipais e concessionarias de servigos publicos para obtencao de licengas e regularizagéo dos
servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

17.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

17.43. Aceitar que a Administragcdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos

lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos
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nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

17.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do nédo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

17.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
17.46. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes

trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;

17.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e nao havendo
quitagao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto do contrato;

17.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

17.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

17.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018

17.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formaréo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo
e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos:

17.51.1.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

17.52. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagéo na

licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagéo
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de todos os projetosanexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

17.53. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da
subcontratagéo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

17.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na hipotese de extin¢ao da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de resciséo, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢éo, hipdtese em que ficara responsavel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada.

17.55. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacao.
17.56. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagéo de 44 horas semanais

(salvo indicagéo diferente na planilha orgamentaria) presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisdo das atividades.

17.57. A Contratada devera manter, durante a execugao da obra a depender da necessidade prevista
no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagédo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera
representa-lo sempre que for necessario.

17.58. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orcamento, com os
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
17.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causadosa

Contratada pela agdo ou omisséo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

17.60. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

17.61. Relatar a Fiscalizagéo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos
Servigos;

17.62. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, exceto nas condi¢des autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de Referéncia ou na
minuta de contrato;

17.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

17.64. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes a

execucao dos servigos ora contratados.
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17.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
17.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-o0s a ndo

executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar & Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

17.67. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servicos fora das suas especificagdes;
17.68. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

17.69. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos
ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

17.70. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este aprove o
planejamento e acompanhe a execucao dos servigos;

17.70.1.Toda concretagem so sera liberada ap6s a verificagéo das formas e ferragens, quando sera dada
a autorizagao pelo fiscal no diario da obra.

17.71. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
17.72. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o

condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m* O ndo cumprimento
ensejara adverténcia, notificagéo e multas.
17.73. E de responsabilidade da contratada a manutengao do tapume durante a vigéncia do contrato.
17.74. Obedecer aos critérios e praticas para promogdao do desenvolvimento nacional
sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:
17.74.1.Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA,; (b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
17.74.2.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
17.74.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
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17.74.2.2. Cobpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugcdo Normativa IBAMA
n°® 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata;
17.74.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exija a emissdo de tal licenca obrigatoria.
17.74.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
17.74.3.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugédo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:
17.74.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgado Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
17.74.4.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacao, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construcéo
civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

17.74.4.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construcdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

17.74.4.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

17.74.4.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
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armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
17.74.4.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverédo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
17.74.5.Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacéo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo
licenciadas;
17.74.6.Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a Contratada apresentard o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil (Anexo 02) comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.
17.74.7.Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente € o tipo de fonte;
17.74.8.Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos néo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdo correlata;
17.74.9.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

18. DA SUBCONTRATAGAO

18.1.E vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagdo completa ou da
parcela principal da obrigacao.
18.1.1. No caso de subcontratagdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
18.1.1.1.  até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes;
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18.1.1.2.  dependera de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao dos
servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis,
dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

18.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relagdo de servicos que serdo
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no
maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execucdo dos servigos, para que a
Administragdo proceda a devida avaliagdo da documentacdo e conceda a autorizagao ou
rejeigéo;

18.1.14. . No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

18.1.2. Caso haja necessidade de comprovagéo de habilitagao técnica em determinados servigos, para
0 processo licitatorio, estes ndo poderéo ser objeto de subcontratagéo.

18.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucao total, notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigéo,
hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

18.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo

18.1.5. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

18.1.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

18.1.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; e

18.1.5.3.  consobrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

19. ALTERAGAO SUBJETIVA

19.1.E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo exigidos na licitagéo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo
do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢éo a continuidade do contrato.

20. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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20.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagé@o dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

20.2.As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes
relacionadas a Gestao do Contrato

20.3.A fiscalizagdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

20.4.A Fiscalizagao contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos Contratos
de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragdes da Instru¢do
Normativa n® 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo
do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao, no que couber, sem prejuizo de outras medidas
que o0 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

20.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugao da obra.

20.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

20.6.0s representantes da Fiscalizagao reportar-se-ao diretamente ao Responséavel Técnico do Contratado.

20.7.0s representantes da Fiscalizagédo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagao,
ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

20.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:

20.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

20.8.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificacdes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

20.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagao, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, €;

20.8.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.
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20.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

20.10. A conformidade do(s)material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

20.10.1.0s materiais, antes da sua aplicagdo, deverao ser submetidos a aprovagao dos fiscais técnicos
designados pela Administragéo.

20.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragéo anotara diariamente em registro préprio (livro
de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugé@o do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de
1993.

20.12. E papel da fiscalizagéo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos itens dos
servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
20.13. A fiscalizag@o observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a sua

permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria. A sua auséncia caracteriza
falta grave e implicard em adverténcia, notificagéo e multa, além do devido desconto nas medigdes
mensais.

20.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagéo, deverdo ser
solicitadas a Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adocgao das medidas convenientes.

20.15. A Fiscalizagao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com o contrato.
20.16. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado

da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

20.17. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de
sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

20.18. Durante a execugé@o do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a Contratada a

correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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20.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagéo da execugéo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

20.20. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

20.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

20.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

20.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo
dos servigos.

20.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

20.24.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugéo da obra, em especial, quanto:
20.24.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
20.24.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
20.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-salide, quando for
devido;
20.24.1.4. Aos depositos do FGTS; e
20.24.15. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.
20.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicbes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impediré que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagcdo a um mesmo empregado;
20.24.3.Oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
20.24.4.Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

21. ORGAO FISCALIZADOR
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Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura— SUMAI da Universidade Federal da Bahia, através
do Nucleo de Obras da Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, telefone (71)
3283-5820.

22. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

22.1.A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:

22.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugbes, das
Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citagéo:

22.1.2. Codigos, Lei de uso e ocupagao do solo, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

22.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

22.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

22.1.5. Regulamentos do INMETRO;

22.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

22.1.7. Instrugdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

22.1.8. Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil-SINAPI;

22.1.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

23. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E
PAGAMENTO

23.1.Medicoes:

23.1.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo
pela CPPO/SUMAI - Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentéria.
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Unidade Critério Geral de Medigao

Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento

un do fechamento da medig&o.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.
) Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os véos, conforme o caso.
3 Os senvigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até 0 momento do
m fechamento da medigé&o.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medigéo.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até 0 momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medi¢do ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagées Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAl — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

23.2.No caso da execugdo dos servicos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-a
efetivamente executados, somente com a apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos que
comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua execugao.

23.3.Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio para
esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.

23.4.A planilha de medigao deve conter em anexo toda a meméria de calculo dos quantitativos de cada item
de todos os servigos realizados;

23.5.Néo sera aceito medi¢des com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

23.6.As medigbes passam a ser mensais € fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os servigos
executados e aprovados pela Fiscalizagao durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

23.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medi¢éo que devera ser encaminhada ao Fiscal Técnico,
para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia 25 de cada més;

23.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagéo da
previa da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a
obrigagao de utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.
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23.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in
loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a aprovacdo ou, se for o caso, ajustes
necessarios antes da autorizagédo da emissao do boletim de medicao;

23.7.2. Apds a autorizagdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo boletim da
medicdoem uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensdes doc e xls) no
protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo podera ser ajustado.

23.7.21. A apresentagdo da medicdo (j@ aprovada pelo fiscal) apos 5° dia util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os
pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

23.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢éo definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medigao de servicos e de meméria de célculo detalhada;

23.8.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

23.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.

23.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

23.9.A Contratada também apresentara, a cada medicéo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando

for o caso.
23.10. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.
23.11. A Parte Técnica do boletim de medigao é composta de:

23.11.1.Oficio de encaminhamento da medigéo;

23.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medigéo se refere;

23.11.3.Planilha do Boletim de Medi¢do contendo todos os servigos contratados e quais estdo sendo
pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a memoéria de calculo detalhada;

23.11.4.A Fiscalizagao encaminhara os modelos de boletim de medig&o e de meméria de célculo a ser
adotado e que deverao ser utilizados. Ndo sera aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

23.11.5.A apresentagéo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no periodo;

23.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagdo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigéo prévia correspondente,
ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que n&o
fique constatado atraso na execugao dos servigos entendidos como criticos;
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23.11.7.Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos;

23.11.8.A Fiscalizagdo encaminharé o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que deverdo ser
utilizados. N&o sera aceito fora do modelo encaminhado.

23.11.9.Relatdrio de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

23.11.10. Cépia do Diario de Obras do Més da medicéo;

23.11.11. Cépias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

23.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com o0 enderego da obra em vigor;

23.11.13. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacbes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

23.11.14. Planejamento da obra para o0 més subsequente ao da medi¢&o apresentada;

23.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a
obra geradora do residuo e seu enderego;

23.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso;

23.11.17. Relatorio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

23.11.18. Relatorio de Medidas de Seguranca e de utilizagao de EPI'’s;

23.12. A Parte Trabalhista do boletim de medigao € composta de:

23.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cépia do SEFIP
do més anterior a0 més da medi¢do os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, resciséo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.
23.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugéo
dos servigos do més anterior a medicao;
23.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,
Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragéo local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;
23.13. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
23.14. Pagamento:
23.14.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do

recebimento do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
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documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que estes ndo
apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

23.14.2.0 pagamento da ultima fatura (medigéo final da obra) estd condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comiss&o a ser designada pelo Gestor do Contrato.

23.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
23.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

23.17.1.0 prazo de validade;

23.17.2.A data da emissao;

23.17.3.0s dados do contrato e do 6rg&o contratante;

23.17.4.0 periodo de prestagao dos servigos;

23.17.5.0 valor a pagar; e

23.17.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

23.17.7.Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéao
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 ap6s a comprovagdo da
regularizacdo da situagdo, néo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

23.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

23.18.1.N&o produziu os resultados acordados;

23.18.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

23.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

23.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

23.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condi¢des de habilitagio exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

23.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

23.22. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participacdo em licitagéo,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

23.23. N&o havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

23.24. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

23.25. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescis@o do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

23.26. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

23.217. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
23.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Or¢amentarias vigente.

23.29. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documenta¢do comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicaré o fato a contratada
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo
seja regularizada.

23.30. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagcdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto
do contrato.

23.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.
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23.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacao da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

23.33. No caso de etapas nao concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subsequente.

23.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista;

23.35. O pagamento somente sera efetuado ap6s o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia.

23.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relagéo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaragéo de que trata o artigo 6° da Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.

23.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depésito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.

23.38. A administracao local sera medida proporcionalmente de acordo com os servigos executados;

23.39. A Contratante néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

23.40. Reajuste

23.40.1.0s pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

23.40.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderéo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

23.40.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.
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23.40.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

23.40.5.No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

23.40.6.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

23.40.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

23.40.8.Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

23.40.9.0 reajuste seré realizado por aditamentos ao contrato.

24. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

24.1.0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

24.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante.

24.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios;

24.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificagao;

24.1.4. Aaprovacao da medigéo previa apresentada pela Contratada nao a exime das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

24.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da Contratada,
o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisorio) em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

24.1.6. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

24.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo,
relatando as eventuais pendéncias verificadas
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24.1.8. Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

24.1.9. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

24.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

24.1.11.Designar comissao composta de 03 servidores que:

24.1.12.Devera realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

24.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

24.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

24.1.15.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apés a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

24.1.16.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em
vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

24.1.17.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades previstas.

25. GARANTIA DA EXECUGAO

25.1.Sera exigida a prestacéo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993,
com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias
Uteis a partir da notificagéo formalizada pela Administragéo, tratando-se de condigéo indispensavel para
assinatura do contrato, sob pena de aplica¢do das san¢des cabiveis;

25.2. A garantia poderé ser prestada nas seguintes modalidades:
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25.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
25.2.2. Seguro-garantia; ou
25.2.3. Fianga bancéria.

25.3.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2%
(dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

25.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

25.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

25.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

25.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

25.6.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

25.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

25.6.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

25.7.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

25.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

25.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
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Fazenda.

25.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

25.11. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

25.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

25.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
25.14. Sera considerada extinta a garantia:

25.14.1.Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

25.14.2.No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

25.14.3.0 garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

25.14.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

26. MEDIDAS ACAUTELADORAS

26.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia
manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagao

27. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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27.1.Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

27.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigaces assumidas em decorréncia da
contratagéo;

27.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

27.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

27.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

27.1.5. Cometer fraude fiscal.

27.2.Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada
as seguintes sangoes:

27.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

27.2.2. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apbs o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da
obrigagéo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenga;

27.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obriga¢do assumida.

27.2.4. Multa de0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

27.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

27.2.6. Multa de0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiéo de prorrogagao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragéo
Contratante a promover a rescisdo do contrato;

27.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si;

27.2.8. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
27.2.9. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagao perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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27.3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

27.4.Para efeito de aplicagéo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACOES
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, les&o corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 0os senigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar os seni¢os contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar seni¢o determinado pela fiscalizacdo, por senico e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 6érgéo fiscalizador, por 5
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1

necessidades do senigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, ap0s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item 3
e por ocorréncia,;

Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos previstos no Termo de

10 .
Referéncia/Contrato;
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27.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

27.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

27.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

27.5.3. Demonstrem n&do possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

27.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & Administragao
Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

27.7.A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

27.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢éo de agente publico.

27.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

27.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagospor meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos em favor da
Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Uniéo
e cobrados judicialmente.

27.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Codigo Civil.

27.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

27.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Pagina 40 de 45

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos € Obras — CPPO/SUMAI

28. DISPOSIGOES FINAIS

28.1.Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranca de todos os servigos executados.

28.2.Planilha Or¢amento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n°® -02 por meio de
preenchimento de planilha de formagao de custos com base em valores oficiais de referéncia e do
Decreto n°® 7.983 que estabelece regras e critérios para a elaboragdo do orgamento de referéncia de
obras publicas e servigcos de engenharia.

28.3.Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que ndo houver
nas demais fontes indicadas.

28.4.Em caso de duvidas, contatar com a Coordenagéo de Material e Patriménio — CMP, situada na Rua
Barao de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115, Campus Ondina, Tel. @ 3283-6080.

29. RESPONSAVEL PELAAELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 01 de ma 021

Arq. Eduardg

CPPO-SUMAI
Matricula SIAPE n° 1659523
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ANEXO 02 ,
PEGAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORGAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSICOES DE SERVICOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITACAO
.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. ........cccccecevvvvvrievennnns, POF intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr.(a).....cccceoverrrrerirenseseeeeeeren, , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
........................... edo CPFn° ........................., declara em atendimento ao disposto no Termo de Referéncia da
licitagéo (R que é detentora de todas as informagdes relativas a execugdo dos
trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que ndo alegara posteriormente o desconhecimento de fatos

evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragéo do valor do contrato que vier a celebrar, caso a

empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Atenc&o: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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