
ETAPA ETAPA 1 ETAPA 2
PRAZO DA ETAPA 30 DIAS 30 DIAS

ACUMULADO 30 DIAS 60 DIAS
16.749,78 11.166,52 27.916,30

60% 40% 100%

64.628,31 27.697,85 92.326,16
70% 30% 100%

29.290,48 19.526,99 48.817,46
60% 40% 100%

6.361,35 4.240,90 10.602,26
60% 40% 100%

13.304,34 8.869,56 22.173,90
60% 40% 100%

104.564,80 104.564,80
100% 100%

1.935,47 1.935,47
100% 100%

130.334,26 178.002,08 308.336,34

MENSAIS (C/BDI) MENSAIS (C/BDI) 130.334,26 178.002,08
ACUMULADO ACUMULADO 130.334,26 308.336,34
MENSAIS MENSAIS 42,27% 57,73%
ACUMULADO ACUMULADO 42,27% 100,00%

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR S/ BDI VALOR C/ BDI
PERCENTUAL 

TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 22.484,13 27.916,30

2 ADMINISTRATIVO - GARAGEM 74.360,63 92.326,16

3 SALAS DE AULA 39.318,19 48.817,46

4 BANHEIROS 8.539,19 10.602,26

5 ACADEMIA 17.859,13 22.173,90

6 ÁREA EXTERNA 84.217,78 104.564,80

308.336,34

PERCENTUAIS 100,00%

7 SERVIÇOS FINAIS 1.558,85 1.935,47

TOTAL

VALORES
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