
Área (m2):
200,00 

% Valor(R$) % Valor(R$)

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 2.095,41                      2,10% 523,85                        2.619,26                           100,0% 2.619,26                           -                                    

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.235,48                      3,25% 808,87                        4.044,35                           50,0% 2.022,18                           50,0% 2.022,18                           

4 TRANSPORTE E DESCARGA 581,13                         0,58% 145,28                        726,41                              50,0% 363,21                              50,0% 363,21                              

5 COBERTURA 11.931,90                    11,98% 2.982,98                     14.914,88                         50,0% 7.457,44                           50,0% 7.457,44                           

6
REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA 
TÉCNICA

1.675,28                      1,68% 418,82                        2.094,10                           25,0% 523,53                              75,0% 1.570,58                           

7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 13.901,98                    13,95% 3.475,50                     17.377,48                         75,0% 13.033,11                         25,0% 4.344,37                           

8 PAVIMENTAÇÃO 23.753,02                    23,84% 5.938,26                     29.691,28                         50,0% 14.845,64                         50,0% 14.845,64                         

9 PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA 14.627,02                    14,68% 3.656,76                     18.283,78                         20,0% 3.656,76                           80,0% 14.627,02                         

10 ESQUADRIAS - SALAS DE AULA 1.788,66                      1,80% 447,17                        2.235,83                           80,0% 1.788,66                           20,0% 447,17                              

11 INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA 2.134,96                      2,14% 533,74                        2.668,70                           20,0% 533,74                              80,0% 2.134,96                           

12 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 350,00                         0,35% 87,50                          437,50                              -                                    100,0% 437,50                              

SUBTOTAL   I   (SERVIÇOS) 76.074,84R$         76,35% 19.018,71R$        95.093,55R$              49,26% 46.843,51R$              50,74% 48.250,05R$              

% Valor(R$) % Valor(R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.564,66                    23,65% 5.891,17                     29.455,83                         49,26% 14.510,07                         50,74% 14.945,75                         

SUBTOTAL   II  (ADM LOCAL) 23.564,66R$         23,65% 5.891,17R$          29.455,83R$              49,26% 14.510,07R$              15,72% 14.945,75R$              

TOTAL GERAL 99.639,50R$         100,00% 24.909,88R$        124.549,38R$            49,26% 61.353,58R$              50,74% 63.195,80R$              

TOTAL ACUMULADO 49,26% 61.353,58R$              100,00% 124.549,38R$            

 % B.D.I.SERVIÇOS  V.TOTAL(R$)  C/B.D.I. 
30 Dias 60 Dias

ABRIL/2024

622,75

Reforma da cobertura e das salas de pós-graduação (2º andar) da Faculdade de Direito, da Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, Bahia

 V.TOTAL(R$) C/B.D.I. 
30 Dias

ITEM SERVIÇOS V. ITEM (R$)  % L.D.I.

Custo p/m2 (R$):

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RN ENGENHARIA 

60 Dias

Valor Total (R$):
124.549,38

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:

Endereço:
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia

Data:

ITEM V. ITEM (R$)

30 60

61.353,58 63.195,80

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS
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Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia
Endereço: Valor Total (R$):

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RN ENGENHARIA 

ABRIL/2024

Endereço:
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia 124.549,38 

Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
622,75 

Data:

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RN ENGENHARIA 

Obra: Data:

ABRIL/2024

Obra:
Reforma da cobertura e das salas de pós-graduação (2º andar) da Faculdade de Direito, da Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, Bahia
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