CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - RN ENGENHARIA

GRUPO
Obra: Data: .
Reforma da cobertura e das salas de pos-graduacao (2° andar) da Faculdade de Direito, da Universidade
Federal da Bahia, Salvador, Bahia ABRIL/2024
Endereco: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitario do Canela - Salvador - Bahia 200,00 124.549,38 622,75
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM SERVIGOS V. ITEM (R$) % B.D.L V.TOTAL(RS) C/B.D.. o 30 D'af,alor(m) o S0 DIa?Ianr(R$)
1 MOBILIZA(}AO E SERVIGOS PRELIMINARES 2.095,41 2,10% 523,85 2.619,26 100,0% 2.619,26
3 DEMOLI(,‘OES E RETIRADAS 3.235,48 3,25% 808,87 4.044,35 50,0% 2.022,18 50,0% 2.022,18
4 TRANSPORTE E DESCARGA 581,13 0,58% 145,28 726,41 50,0% 363,21 50,0% 363,21
5 COBERTURA 11.931,90 11,98% 2.982,98 14.914,88 50,0% 7.457 .44 50,0% 7.457 44
REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E AREA 0
6 TECNICA 167528 1.68% 418,82 209410 | 95 0 52353 |  750% 157058
7 RECUPERA(;AO ESTRUTURAL 13.901,98 13,95% 3.475,50 17.377,48 75,0% 13.033,11 25,0% 4.344,37
8 PAVIMENTA(}AO 23.753,02 23,84% 5.938,26 29.691,28 50,0% 14.845,64 50,0% 14.845,64
9 PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA 14.627,02 14,68% 3.656,76 18.283,78 20,0% 3.656,76 80,0% 14.627,02
10 ESQUADRIAS - SALAS DE AULA 1.788,66 1,80% 447 17 2.235,83 80,0% 1.788,66 20,0% 44717
1 INSTALA(}f)ES - SALAS DE AULA 2.134,96 2,14% 533,74 2.668,70 20,0% 533,74 80,0% 2.134,96
12 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZA(;AO 350,00 0,35% 87,50 437,50 - 100,0% 437,50
SUBTOTAL | (SERVIGOS)[ R$  76.074,84 | 7635% |[R$ 19.018,71 | R$ 95.093,55 | 49,26% | R$ 46.84351 | 50,74% |R$ 48.250,05
30 Dias 60 Dias
ITEM SERVICOS V. ITEM (R$) % LD V.TOTAL(RS) C/B.D.\ 7 ValorRS) 7 Valor(RS]
2 ADMINISTRA(}AO LOCAL 23.564,66 23,65% 5.891,17 29.455,83 49,26% 14.510,07 50,74% 14.945,75
SUBTOTAL Il (ADMLOCAL)| r$  23.564,66 | 2365% |R$  5.891,17 | R$ 29.45583 | 49,26% | R$ 14.510,07 | 15,72% | RS 14.945,75
TOTAL GERAL R$  99.639,50 | 100,00% | R$  24.909,88 | R$ 124.549,38 | 49,26% | R$ 61.353,58 | 50,74% |R$ 63.195,30
TOTAL ACUMULADO 49,26% | R$ 61.353,58 | 100,00% | R$ 124.549,38
HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZA (;[\ O DE RECURSOS
61.353,58 195,
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