SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO

Fecomérdo DGRUPO
Senac IMPLANTACAO DE SALAS DE AULAS EDUCAGAO INFANTIL ESCOLA ZILDA ARNS ’
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
_ ETAPA ETAPA 1 ETAPA 2 PERCENTUAL
ITEM DESCRICAO VALOR S/ BDI VALOR C/ BDI | PRAZO DA ETAPA| 30 DIAS 30 DIAS TOTAL
ACUMULADO 30 DIAS 60 DIAS
16.749,78 11.166,52 27.916,30
1 SERVICOS INICIAIS 22.484,13 27.916,30 60% 40% 100%
64.628,31 27.697,85 92.326,16
2 ADMINISTRATIVO - GARAGEM 74.360,63 92.326,16 70% 30% 100%
29.290,48 19.526,99 48.817,46
3 SALAS DE AULA 39.318,19 48.817,46 60% 40% 100%
6.361,35 4.240,90 10.602,26
4 BANHEIROS 8.539,19 10.602,26 60% 40% 100%
13.304,34 8.869,56 22.173,90
5 ACADEMIA 17.859,13 22.173,90 60% 40% 100%
104.564,80 104.564,80
6 AREA EXTERNA 84.217,78 104.564,80 100% 100%
1.935,47 1.935,47
7 SERVICOS FINAIS 1.558,85 1.935,47 100% 100%

TOTAL Y I 1. N 3
MENSAIS (C/BDI) JMENSAIS (C/BDI) 130.334,26 178.002,08
VALORES ACUMULADO ACUMULADO 130.334,26 308.336,34 308.336,34
MENSAIS MENSAIS 42.27% 57,73% o
PERCENTUAIS ACUMULADO ACUMULADO 42,27% 100,00% 100,00%
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